

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	원당 문화체육센터 건립사업		
② 추진배경	문화체육센터 건립을 통해 생활체육활성화 및 지역 주민들간 자유로운 문화 커뮤니티 공간 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 인천 서구 원당동 825-1 (1,409.5㎡) ○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년 2월 ○ 사 업 비 : 17,733백만원 ○ 건축규모 : 지하1층/지상4층 - 연면적 : 3,520.78㎡		
④ 사업부서	문화관광체육과	⑤ 담당자	시설7급 하정아 과 장 서은숙
⑥ 선정기준	10억원 이상의 대규모공사	⑦ 사업기간	2018. 12. ~ 2023. 2.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2018년 市 투자심사 지방재정 투자심사 의뢰	2018.10.24.	이규천 과장 이애선 담당 황종은 주무관	
○ 원당복합체육관 건립 기본계획	2018.11.3.	이재현 구청장 변주영 부구청장 김대선 국장 이규천 과장 이애선 담당 황종은 주무관	
○ 공유재산관리계획안 송부	2019.2.27.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관	
○ 2019년 시비보조금 교부 신청	2019.3.8.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관	
○ 원당복합체육관 건립부지 변경검토	2019.4.24.	이재현 구청장 변주영 부구청장 오진종 국장 윤명훈 과장	



		이애선 담당 황종은 주무관
○ 복합체육관 건립 주민수요조사 실시계획	2019.4.29.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 원당, 불로1지구 체비지 매매계약요청	2019.7.15.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 원당복합체육관 건립부지 매매 계약체결 및 대금납부	2019.7.15.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 복합체육관(가좌,불로,원당) 건립부지 도시관리계획 변경 검토보고	2019.11.15.	이재현 구청장 변주영 부구청장 오진종 국장 윤명훈 과장 강성대 담당 홍정현 주무관
○ 원당 불로 문화체육센터 건립공사 착공식 개최계획(안)	2021.02.24.	안기운 국장 심준규 담당관 김은자 담당관 고문채 과장 오선옥 담당 윤명훈 과장 강성재 담당 정재훈 주무관
○ 발생암 매각 입찰 공고(원당 문화 체육센터 건립공사)	2021.06.18.	윤명훈 과장 김성배 담당 유성현 주무관
○ 원당 문화체육센터 건립공사 발생 암 매각 관련 계약 추진	2021.06.28.	윤명훈 과장 김성배 담당 유성현 주무관
○ 원당 문화체육센터 건립공사 발생암 매각 관련 변경 계약 추진	2021.08.23.	윤명훈 과장 김성배 담당 유성현 주무관
○ 원당 문화체육센터 건립공사 발생 암 매각 관련 변경(2차) 계약 추진	2021.09.29.	권영준 팀장 김성배 담당 유성현 주무관



○ 원당 문화체육센터 건립공사 발생 압 매각대금 세입조치	2021.11.17.	윤명훈 과장 유성현 주무관
○ 설계변경 및 공사기간 연장에 따 른 변경계약 및 기간연장 의뢰	2022.02.28.	고문채 과장 정은영 주무관
○ 설계변경에 따른 변경계약 의뢰 (블로·원당 문화체육센터 건립공 사 통합건설사업관리용역)	2022.04.22.	고문채 과장 오진 팀장 정은영 주무관
○ 원당 문화체육센터 건립공사 공사 기간 연장 검토 보고	2022.09.22.	고문채 과장 이호건 팀장 오진 팀장 정은영 주무관
○ 공사기간 연장에 따른 계약기간 연장 요청 (원당 문화체육센터 건 립공사)	2022.09.22.	고문채 과장 오진 팀장 정은영 주무관
○ 세출예산 변경 요청 (블로·원당 문화체육센터 건립공사)	2022.11.09	고문채 과장 오진 팀장 김유진 주무관 정은영 주무관
○ 블로·원당 문화체육센터 건립공 사 사업예산 변경 사용 계획(안)	2022.11.10.	임춘민 과장 김미화 팀장 이호건 팀장 하정아 주무관
○ 세출예산(통계목) 변경 요청(블 로·원당 문화체육센터 건립공사)	2022.11.11.	김미화 팀장 이호건 팀장 하정아 주무관
○ 세출예산 변경사용 결정 통보 알 림 (블로·원당 문화체육센터 건 립공사)	2022.11.17.	서은숙 과장 이호건 팀장 하정아 주무관



<p>○ 불로·원당 문화체육센터 건립공사 통합건설사업관리용역 설계변경(2차) 시행</p>	<p>2022.11.21.</p>	<p>강범석 구청장 최정규 부구청장 박정인 과장 고문채 과장 이호건 팀장 오진 팀장 김유진 주무관 정은영 주무관</p>
<p>○ 설계변경에 따른 변경계약 의뢰 (불로·원당 문화체육센터 건립공사 통합건설사업관리용역)</p>	<p>2022.11.21.</p>	<p>고문채 과장 오진 팀장 김유진 주무관 정은영 주무관</p>

