

등록번호	기획예산과-3048
등록일자	2023. 10. 16.
결재일자	2023. 10. 16.
공개구분	대국민 공개

주무관	평가팀장	기획예산 과장	기획재정국 장	부구청장	
				전결 2023. 10. 16.	
백진원	권영준	인혜진	김영선	최정규	
협조자					

- 민선 제8기 구청장 공약사항 -  
**‘23년 3/4분기 추진상황 점검 결과 보고**



**인천광역시서구**  
**[기획예산과]**

# 결재요지

<b>제 목</b>	<b>- 민선 제8기 구청장 공약사항 - '23년 3/4분기 추진상황 점검 결과 보고</b>
------------	---

추진개요



- 점검대상: 5개 분야 83개 실천사업
- 점검기간: 2023. 7월~9월
- 점검방법: 1차 ▶ 주관부서(자체), 2차 ▶ 기획예산과

점검 결과 : 공약이행률 -> 39.2%

분야별	사업수	완료	진행중		이행률
			정상	미착수	
계	83	7	72	4	39.2%
아이 키우기 좋은 서구	15	3	12	-	51.9%
사통팔달 교통중심 서구	14	-	14	-	27.5%
함께 잘사는 서구	17	-	17	-	46.1%
더 건강하고 깨끗한 서구	15	3	11	1	40.3%
살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구	22	1	18	3	31.8%

향후 계획

- 공약사항 추진상황 구홈페이지 게시(구민 공개) : 2023. 10월
- 『통합전략관리시스템』을 통한 구청장 공약사항 관리: 연중

주민의견수렴	검토완료 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	홍보자료	완료	계획	불요
전문가 자문	검토완료 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>				
선거법 검토	검토완료 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>				○
보고자		[지방행정주사보] 백진원 (☎ 560-1912)		[평가팀장] 권영준 (☎ 560-1911)		[기획예산과장] 인혜진 (☎ 560-4020)

# - 민선 제8기 구청장 공약사항 - '23년 3/4분기 추진상황 점검 결과 보고

제8기 구청장 공약사항 추진사업에 대한 정기적인 추진상황 점검을 통해 사업의 내실을 다지고 문제점에 대한 해결방안을 모색함으로써 임기 내 공약 이행을 성공적으로 진행하여 구민과의 약속 이행에 만전을 기하고자 함.

## I. 추진상황 점검 개요

1. 점검기간: 2023. 7월~9월

2. 대상사업

아이키우기 좋은 서구	사통팔달 교통중심 서구	함께 잘사는 서구	더 건강하고 깨끗한 서구	살림살이 풍족해 지고 삶이 윤택 해지는 서구
15개 사업	14개 사업	17개 사업	15개 사업	22개 사업

3. 주관부서: 기획예산과 등 26개 부서

4. 점검방법: 부서별 공약사항 추진상황 보고서 점검

○ 1차 점검: 26개 주관부서(자체)

- 83개 세부 사업별 추진실적 및 계획 대비 이행률 확인
- 추진 상 문제점 분석 및 대안 모색 및 향후 계획 수립

○ 2차 점검: 총괄부서(기획예산과)

- 사업별 추진상황 및 이행률 분석, 필요시 현장 확인
- 장기 추진 과제, 추진상 문제점에 대한 대책 마련 및 점검


## II. 추진상황 총괄현황

### 1. 총괄

공약	완료	추진중				미착수	이행률
		계	정상	일부	보류		
83	7	72	60	9	3	4	39.2%

### 2. 분야별 현황

분야별	사업수	완료	진행중		이행률
			정상	미착수	
계	83	7	72	4	39.2%
아이 키우기 좋은 서구	15	3	12	-	51.9%
사통팔달 교통중심 서구	14	-	14	-	27.5%
함께 잘사는 서구	17	-	17	-	46.1%
더 건강하고 깨끗한 서구	15	3	11	1	40.3%
살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구	22	1	18	3	31.8%




### 3. 부서별 현황

부서별	사업수	완료	추진중	기타	비고
계	83	7	72	4	
홍보정책실	1	-	1	-	
기획예산과	1	1	-	-	
미래전략과	17	-	17	-	
안전총괄과	1	-	1	-	
문화관광체육과	7	-	4	3	
복지정책과	1	-	1	-	
노인장애인과	3	-	3	-	
교육지원과	7	1	6	-	
가정보육과	6	2	4	-	
아동행복과	1	-	1	-	
환경관리과	3	1	2	-	
생태하천과	2	-	2	-	
자원순환과	2	-	2	-	
공원	6	1	5	-	
경제정책과	2	-	1	1	
일자리정책과	3	-	3	-	
기업지원과	1	1	-	-	
교통정책과	1	-	1	-	
주차관리과	2	-	2	-	
도로	5	-	5	-	
도시계획과	1	-	1	-	
주택	2	-	2	-	
도시재생경관과	5	-	5	-	
보건행정과	1	-	1	-	
질병관리과	1	-	1	-	
치매정신과	1	-	1	-	

### Ⅲ. 점검 결과

#### 공약사항 추진 이행률



- 총 83건의 공약사항 중 7개 사업이 완료되었으며, 72개 사업이 현재 추진 중으로 2023년 9월 기준 공약이행률은 39.2%이며 2023년 2/4분기 공약이행률 34.1% 대비 5.1% 상승하였음.
- 민선8기 동안 추진해야 할 구청장 공약사항에 대한 지속적인 관리를 통해 구민과의 약속이행과 신뢰 행정을 도모하고, 『균형과 화합 위에 내일을 열어가는 서구』 건설을 위하여 세부 추진 계획에 따라 각 분야의 사업들을 적극적으로 추진하고 있음.
- 완료 후에도 지속적인 관리가 필요한 사업은 “이행 후 계속추진” 으로 변경하여 지속적으로 관리하고 있으며,
- [사통팔달 교통중심 서구] 분야에 해당하는 14개 사업의 경우 사업에 대한 다각적인 예산확보 노력 및 상부·관계기관과의 긴밀한 업무 협조가 필요한 사항으로 원활한 사업추진을 위한 적극적인 노력이 요구됨.

- 공약사항 중 「(5-6) 한국생산기술연구원 수도권 통합캠퍼스 추진」의 경우 한국생산기술연구원 수도권 통합 캠퍼스가 송도로 유치되고, 「(5-13) 법정문화도시 지정 지속추진」의 경우 법정문화도시 공모에서 탈락함으로써 위 두 개 공약사항 추진이 보류되어, 공약이행평가단 회의 시 폐기안건으로 심의 예정.
- 공약사항 대부분 계획대로 원활하게 진행 중이나, 임기 동안 다소 추진율이 낮은 사업의 경우 문제점 파악 및 대책 수립으로 적절한 추진방향을 모색할 필요가 있음.
- 향후 지속적인 점검·관리로 공약사업 이행률을 향상시키고자 함.

#### IV. 향후 추진계획

- 민선8기 공약사항 추진상황 구홈페이지 게시(구민 공개): 2023. 10월 중
- 『통합전략관리시스템』을 통한 구청장 공약사항 관리: 연중
  - 공약사항 추진개요, 실적 등에 대한 자료 입력 및 정비

- 붙임 1. 공약사항 사업별 추진현황(23년 3분기) 1부.
2. 민선8기 구청장 공약사항 관리카드(2023년 3/4분기) 1부. 끝.