

- 민선 제8기 구청장 공약사항 - '24년 1/4분기 추진상황 점검 결과 보고

제8기 구청장 공약사항 추진사업에 대한 정기적인 추진상황 점검을 통해 사업의 내실을 다지고 문제점에 대한 해결방안을 모색함으로써 임기 내 공약 이행을 성공적으로 진행하여 구민과의 약속 이행에 만전을 기하고자 함.

I. 점검개요

1. 점검기간: 2024. 1월~3월
2. 대상사업

아이키우기 좋은 서구	사통팔달 교통중심 서구	함께 잘사는 서구	더 건강하고 깨끗한 서구	살림살이 풍족해 지고 삶이 윤택 해지는 서구
15개 사업	14개 사업	17개 사업	15개 사업	20개 사업

3. 주관부서: 기획예산과 등 26개 부서
4. 점검방법: 부서별 공약사항 추진상황 보고서 점검
 - 1차 점검: 26개 주관부서(자체)
 - 81개 세부 사업별 추진실적 및 계획 대비 이행률 확인
 - 추진상 문제점 분석 및 대처방안 수립
 - 2차 점검: 총괄부서(기획예산과)
 - 사업별 추진상황 및 이행률 분석, 필요시 현장 확인
 - 장기 추진 과제, 추진상 문제점에 대한 대책 마련 및 점검

II. 총괄현황

1. 총괄

공약	완료		추진중				미착수	이행률
	완료	이행 후 계속추진	계	정상추진	일부추진	보류		
81	5	10	66	58	6	2	-	54.0%


※ 보류: (4-4) 매립지 생태 엑스포(EXPO) 개최, (5-18) 반려동물 놀이공원 장묘시설 조성 및 지원

※ 공약사항 이행구분

- 완료: 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속추진: 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 또는 매년 반복하는 사업
- 정상추진: 내용이 정상적으로 추진 중으로, 임기 종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업
- 일부추진: 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- 보류: 제반 사정 상 사업이 진행되지 않고, 추진이 보류된 사업

2. 분야별 현황

분야별	사업수	완료	진행중		이행률
			추진	미착수	
계	81	15	66	-	54.0%
아이 키우기 좋은 서구	15	5	10	-	67.1%
사통팔달 교통중심 서구	14	-	14	-	41.4%
함께 잘사는 서구	17	1	16	-	58.9%
더 건강하고 깨끗한 서구	15	3	12	-	52.0%
살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구	20	6	14	-	50.2%




3. 부서별 현황

부서별	사업수	완료	추진중	기타	비고
계	81	15	66	-	
홍 보 정 책 실	1	-	1	-	
기 획 예 산 과	1	1	-	-	
미 래 전 략 과	16	-	16	-	
안 전 총 괄 과	1	-	1	-	
문 화 관 광 체 육 과	6	-	6	-	
복 지 정 책 과	1	1	-	-	
노 인 장 애 인 과	3	1	2	-	
교 육 지 원 과	7	2	5	-	
가 정 보 육 과	6	2	4	-	
아 동 행 복 과	1	-	1	-	
환 경 관 리 과	3	1	2	-	
생 태 하 천 과	2	-	2	-	
자 원 순 환 과	2	-	2	-	
공 원 과	6	2	4	-	
경 제 정 책 과	2	-	2	-	
일 자 리 정 책 과	3	-	3	-	
기 업 지 원 과	1	1	-	-	
교 통 정 책 과	1	-	1	-	
주 차 관 리 과	2	-	2	-	
도 로 과	5	-	5	-	
도 시 계 획 과	1	1	-	-	
주 택 과	2	-	2	-	
도 시 재 생 경 관 과	5	-	5	-	
보 건 행 정 과	1	1	-	-	
질 병 관 리 과	1	1	-	-	
치 매 정 신 과	1	1	-	-	

Ⅲ. 점검 결과

공약사항 추진 향상률



- 총 81건의 공약사항 중 ‘(5-9) 인천서구복지재단 설립 추진, (5-20) 어르신 건강관리시스템 도입, (5-21) 치매안심센터 확대’ 3개 사업을 24년 1분기에 추가로 마무리하여 총 15개 사업을 완료하였으며, 66개 사업을 현재 추진 중으로 2024년 1분기 기준 공약이행률은 54.0%이며 2023년 4분기 공약이행률 48.0% 대비 6.0% 상승하였음.
- 민선8기 동안 추진해야 할 구청장 공약사항에 대한 지속적인 관리를 통해 구민과의 약속이행과 신뢰 행정을 도모하고,
『균형과 화합 위에 내일을 열어가는 서구』 건설을 위하여 세부 추진 계획에 따라 각 분야의 사업들을 적극적으로 추진하고 있음.
- 완료 후에도 지속적인 관리가 필요한 사업은 “이행 후 계속추진” 으로 변경하여 지속적으로 관리하고 있으며,

- [사통팔달 교통중심 서귀] 분야에 해당하는 14개 사업의 경우 사업에 대한 다각적인 예산확보 노력 및 상부·관계기관과의 긴밀한 업무 협조가 필요한 사항으로 원활한 사업추진을 위한 적극적인 노력이 요구됨.
- 공약사항 대부분 계획대로 원활하게 진행 중이나, 임기 동안 다소 추진율이 낮은 사업의 경우 문제점 파악 및 대책 수립으로 적절한 추진방향을 모색할 필요가 있음.
- 향후 지속적인 점검·관리로 공약사업 이행률을 향상시키고자 함.

IV. 향후 추진계획

- 민선8기 공약사항 추진상황 구 홈페이지 게시(구민 공개): 2024. 4월 중
- 『통합전략관리시스템』을 통한 구청장 공약사항 관리: 연중
 - 공약사항 추진개요, 실적 등에 대한 자료 입력 및 정비

- 붙임 1. 공약사항 사업별 추진현황(24년 1분기) 1부.
2. 민선8기 구청장 공약사항 관리카드(24년 1분기) 1부. 끝.