

등록번호	정책기획과-923
등록일자	2025. 1. 24.
결재일자	2025. 1. 24.
공개구분	대국민 공개

주무관	기획팀장	정책기획 과장	기획재정국 장	부구청장	
				전결 2025. 1. 24.	
유지윤	백숙영	윤정아	김영선	김상섭	
협조자					

- 민선 제8기 구청장 공약사항 -
24년 4/4분기 추진상황 점검 결과 보고

균형과 화합 위에 **서구**
내일을 열어가는

인천광역시서구
[정책기획과]

결재요지

제 목	- 민선 제8기 구청장 공약사항 - 24년 4/4분기 추진상황 점검결과 보고
------------	---

추진개요

- 점검대상: 5개 분야 81개 실천사업
- 점검기간: 2024. 10월 ~ 12월
- 점검방법: 1차 ▶ 주관부서(자체), 2차 ▶ 정책기획과




점검결과: 공약이행률 -> 69%

분야별	사업수	완료	진행중		이행률
			추진	미착수	
계	81	22	59	-	69%
아이 키우기 좋은 서구	15	5	10	-	75.2%
사통팔달 교통중심 서구	14	-	14	-	59.7%
함께 잘 사는 서구	17	4	13	-	73.6%
더 건강하고 깨끗한 서구	15	4	11	-	68.1%
살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구	20	9	11	-	67.8%

향후계획

- 공약사항 추진상황 구홈페이지 게시(구민 공개): 2025. 1월
- 「통합전략관리시스템」을 통한 구청장 공약사항 관리: 연중

주민의견수렴	검토완료 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	홍보자료	완료	계획	불요
전문가 자문	검토완료 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>				
선거법 검토	검토완료 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>				○

보고자	 [지방행정서기] 유지윤 (☎ 560-4046)	 [기획팀장] 백숙영 (☎ 560-4041)	 [정책기획과장] 윤정아 ☎ (560-4229)
-----	--	--	--

- 민선 제8기 구청장 공약사항 - '24년 4/4분기 추진상황 점검 결과 보고

제8기 구청장 공약사항 추진사업에 대한 정기적인 추진상황 점검을 통해 사업의 내실을 다지고 문제점에 대한 해결방안을 모색함으로써 임기 내 공약 이행을 성공적으로 진행하여 구민과의 약속 이행에 만전을 기하고자 함.

I. 점검개요

1. 점검기간: 2024. 10월 ~ 12월
2. 대상사업



3. 주관부서: 정책기획과 등 26개 부서
4. 점검방법: 부서별 공약사항 추진상황 보고서 점검
 - 1차 점검: 26개 주관부서(자체)
 - 81개 세부 사업별 추진실적 및 계획 대비 이행률 확인
 - 추진상 문제점 분석 및 대처방안 수립
 - 2차 점검: 총괄부서(정책기획과)
 - 사업별 추진상황 및 이행률 분석, 필요시 현장 확인
 - 장기 추진 과제, 추진상 문제점에 대한 대책 마련 및 점검

II. 총괄현황

1. 총괄

공약	완료			추진중				미착수	이행률
	합계	완료	이행 후 계속추진	합계	정상추진	일부추진	보류		
81	22	9	13	59	53	5	1	-	69%







※ 보류: (4-4) 매립지 생태 엑스포(EXPO) 개최

※ 공약사항 이행구분

- 완료: 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속추진: 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 또는 매년 반복하는 사업
- 정상추진: 내용이 정상적으로 추진 중으로, 임기 종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업
- 일부추진: 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- 보류: 제반 사정 상 사업이 진행되지 않고, 추진이 보류된 사업

2. 분야별 현황

분야별	사업수	완료	진행중		이행률
			추진	미착수	
계	81	22	59	-	69%
아이 키우기 좋은 서구	15	5	10	-	75.2%
사통팔달 교통중심 서구	14	-	14	-	59.7%
함께 잘 사는 서구	17	4	13	-	73.6%
더 건강하고 깨끗한 서구	15	4	11	-	68.1%
살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구	20	9	11	-	67.8%




3. 부서별 현황

부서별	사업수	완료	추진중	기타	비고
계	81	22	59	-	
정책기획과	15	1	14		
홍보정책과	1	-	1		
문화관광체육과	6	1	5		
복지정책과	1	1	-		
노인장애인과	3	1	2		
교육지원과	7	2	5		
가정보육과	6	4	2		
아동행복과	1	-	1		
환경관리과	2	1	1		
기후대기과	1	-	1		
생태하천과	2	-	2		
자원순환과	2	-	2		
공원과	6	3	3		
경제정책과	2	-	2		
청년정책일자리과	3	1	2		
기업지원과	1	1	-		
도로과	7	-	7		
도시계획과	1	1	-		
주택과	2	-	2		
도시재생경관과	5	1	4		
안전총괄과	1	-	1		
교통정책과	1	-	1		
주차관리과	2	1	1		
보건행정과	1	1	-		
질병관리과	1	1	-		
치매정신과	1	1	-		

Ⅲ. 점검 결과

공약사항 추진 향상률



- 총 81건의 공약사항 중 22개 사업을 완료하였으며, 현재 59개 사업을 추진 중으로 2024년 4분기 기준 공약이행률은 69%이고, 2024년 3분기 공약이행률 62.3% 대비 6.7% 상승하였음.
- 2024. 12. 4. 공약이행평가단 회의를 통해 「3-3. 검단사거리 등 주요지역 전신주 지중화사업 추진」 및 「5-16. 서구 실내종합체육관 조기 건립」 변경 심의하여 원안가결됨.
- 민선8기 동안 추진해야 할 구청장 공약사항에 대한 지속적인 관리를 통해 구민과의 약속이행과 신뢰 행정을 도모하고,
「균형과 화합 위에 내일을 열어가는 서구」 건설을 위하여 세부 추진 계획에 따라 각 분야의 사업들을 적극적으로 추진하고 있음.
- 완료 후에도 지속적인 관리가 필요한 사업은 “이행 후 계속추진”으로 변경하여 지속적으로 관리하고 있으며,

- [사통팔달 교통중심 서구] 분야에 해당하는 14개 사업의 경우 사업에 대한 다각적인 예산확보 노력 및 상부·관계기관과의 긴밀한 업무 협조가 필요한 사항으로 원활한 사업추진을 위한 적극적인 노력이 요구됨.
- 공약사항 대부분 계획대로 원활하게 진행 중이나, 임기 동안 다소 추진율이 낮은 사업의 경우 문제점 파악 및 대책 수립으로 적절한 추진 방향을 모색할 필요가 있음.
- 향후 지속적인 점검·관리로 공약사업 이행률을 향상시키고자 함.

IV. 향후 추진계획

- 민선8기 공약사항 추진상황 구 홈페이지 게시(구민 공개): 2025. 1월 중
- 「통합전략관리시스템」을 통한 구청장 공약사항 관리: 연중
 - 공약사항 추진개요, 실적 등에 대한 자료 입력 및 정비

- 붙임 1. 공약사항 사업별 추진현황(24년 4분기) 1부.
2. 민선8기 구청장 공약사항 관리카드(24년 4분기) 각 1부. 끝.