

세어도항 어촌뉴딜300사업 시행계획(4차) 수립 고시(3차 변경)

우리 구에서 추진하고 있는 ‘세어도항 어촌뉴딜300사업(2020)’에 대하여 『어촌·어항법』제47조의3제5항 및 같은 법 시행령 제42조의5에 따라 시행계획 4차(3차 변경)를 아래와 같이 수립 고시합니다.

2024. 6. 28.

인천광역시 서구청장



1. 사 업 명 : 세어도항 어촌뉴딜300사업
2. 사업목적
 - 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 어촌 지역의 활력 도모
3. 사업위치 : 인천광역시 서구 원창동 세어도 일원 (세어도항)
4. 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2023년 / (변경) 2020년 ~ 2024년(5년간)
5. 총사업비 : 11,118백만원(국비 6,698, 지방비 4,420, 자부담 0)

6. 사업내용

구분	기본계획 (‘20.10.28.)	시행계획(1차) (‘21.09.28.)	시행계획(2차) (‘23.01.06.)	시행계획(3차) (‘23.08.30.)	시행계획(4차) (‘24.06.28.) * 금회	비고
공통사업	- 물양장 확장 40m - 선착장 정비 195m - 대합실 182㎡ - 어장진입로 (이치형 돌다리 22m)	- 물양장 확장 31m - 선착장 정비 152m - 대합실 138.41㎡ - 어장진입로(사석제 +암거박스 41m)	- 물양장 확장 31m - 선착장 정비 152m - 대합실 138.41㎡ - 어장진입로(사석제 +암거박스 41m)	- 물양장 확장 31m - 선착장 정비 152m - 대합실 138.41㎡ - 어장진입로(사석제 +암거박스 41m)	- 물양장 확장 31m - 선착장 정비 152m - 대합실 138.41㎡ - 어장진입로(사석제 +암거박스 41m)	
특화사업	- 마을원포장 1640㎡ - 쓰레기적환장 이전 - 다목적센터 231㎡	- 암롤박스 30㎡ 3기 - 다목적센터 223.72㎡	- 암롤박스 30㎡ 3기 - 다목적센터 223.72㎡	- 암롤박스 30㎡ 3기 - 다목적센터 223.72㎡	- 암롤박스 30㎡ 3기 - 다목적센터 223.72㎡	
S/W사업	- 교육, 컨설팅, 홍보 마케팅 - 지역협의체 등	- 교육, 컨설팅, 홍보 마케팅 - 지역협의체 등	- 교육, 컨설팅, 홍보 마케팅 - 지역협의체 등	- 교육, 컨설팅, 홍보 마케팅 - 지역협의체 등	- 교육, 컨설팅, 홍보 마케팅 - 지역협의체 등	
기타	- 기본계획 및 실시설계 수립 - 사업관리비 등	- 기본계획 및 실시설계 수립 - 사업관리비 등	- 기본계획 및 실시설계 수립 - 사업관리비 등	- 기본계획 및 실시설계 수립 - 사업관리비 등	- 기본계획 및 실시설계 수립 - 사업관리비 등	

※ 세부내역 : 붙임 1 참고

7. 사업시행자 : 인천광역시 서구청장

(위탁시행자: 한국농어촌공사 김포지사장)

8. 수용 또는 사용대상 토지 등의 명세서 : 붙임 2 참고

9. 기타사항

- 관련 서류는 인천광역시 서구청 경제정책과 및 한국농어촌공사 김포지사에 비치되어 있어 상시 열람이 가능하며, 그 내용은 시행 과정에서 변경될 수 있음
- 문의처 : 인천광역시 서구 경제정책과(☎032-560-4453)

구분	기본계획					시행계획(당초 승인)		시행계획(2차)		시행계획(3차)		시행계획(4차) _금회		비고		
	대분류	중분류	소분류	사업내역 및 사업량(단위)	사업비 (백만원)	사업내역 및 사업량(단위)	사업비 (백만원)	사업내역 및 사업량(단위)	사업비 (백만원)	사업내역 및 사업량(단위)	사업비 (백만원)	사업내역 및 사업량(단위)	사업비 (백만원)			
① 공동사업	어항 시설 정비	계류시설	물양장	40m 확장, 잔교식	511	31m 확장, 사석경사제	613	31m 확장, 사석경사제	522	31m 확장, 사석경사제	522	31m 확장, 사석경사제	522			
				공동창고(1동) 철거	25	공동창고(2동) 철거	6	공동창고(2동) 철거	6	공동창고(2동) 철거	6	공동창고(2동) 철거	6			
				부지매입 (345-3외 2필지)	300	부지매입 (345-3외 3필지)	112	부지매입 (345-3외 3필지)	298	부지매입 (345-3외 3필지)	298	부지매입 (345-3외 3필지)	298			
	기항지 개선	여객선 계류시설	선착장	선착장 정비 195m	3,992	선착장 정비 152m	4,626	선착장 정비 152m	4,676	선착장 정비 152m	5,685	선착장 정비 152m	5,683			
			부잔교	부잔교 1식	400	-	-	-	-	-	-	-	-			
	안전 시설 정비	안전시설	CCTV	2개소	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			안전조명	하이브리드가로등(5)	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			안전난간 설치	방호벽 45m, 스틸 140m	63	알루미늄300m, 스텐20m	63	알루미늄300m, 스텐20m	63	알루미늄300m, 스텐20m	63	알루미늄300m, 스텐20m	63	알루미늄300m, 스텐20m	65	
		기항지 개선	여객편의 시설	대합실	지상 1층, 1동, 182㎡	660	지상 1층, 1동, 138.41㎡	795	지상 1층, 1동, 138.41㎡	737	지상 1층, 1동, 138.41㎡	737	지상 1층, 1동, 138.41㎡	737		
	안전 시설 정비	안전시설	어장진입로	아치형 돌다리 22m	220	사석제+암거박스 41m	343	사석제+암거박스 41m	352	사석제+암거박스 41m	574	사석제+암거박스 41m	574			
① 소 계					6,336		6,558		6,654		7,885		7,885			
② 특화사업	정주 개선	주거개선	마을정비	마을안길 포장 1,640㎡	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				쓰레기적화장 이전 1식	25	암롤박스 30㎡, 3기	80	암롤박스 30㎡, 3기	80	암롤박스 30㎡, 3기	80	암롤박스 30㎡, 3기	80			
				가로등 3개소	11	-	-	-	-	-	-	-	-			
				CCTV 1개소	20	-	-	-	-	-	-	-	-			
		문화복지	다목적센터	기존건물 철거 168㎡	50	기존건물 철거 112㎡	26	기존건물 철거 112㎡	26	기존건물 철거 112㎡	26	기존건물 철거 112㎡	26			
				지상 2층 1동, 231㎡	840	지상 2층 1동, 223.72㎡	892	지상 2층 1동, 223.72㎡	862	지상 2층 1동, 223.72㎡	862	지상 2층 1동, 223.72㎡	862			
				외부공간 조경 270㎡	27	-	-	-	-	-	-	-	-			
				② 소 계					1,265		998		968		968	
③ S W 사업	역량 강화	교육, 컨설팅	교육, 견학	리더양성교육 1식	222	리더양성교육 등 3식	177	리더양성교육 등 3식	149	리더양성교육 등 3식	125	리더양성교육 등 3식	125			
		홍보 마케팅	홍보, 디자인	홍보마케팅 등 3식	212	홍보마케팅 등 3식	170	홍보마케팅 등 3식	180	홍보마케팅 등 3식	180	홍보마케팅 등 3식	180			
		지역협의체	운영비	협의체 운영 등 3식	36	협의체 운영 등 3식	29	협의체 운영 등 3식	17	협의체 운영 등 3식	17	협의체 운영 등 3식	17			
	③ 소 계					470		376		346		322				
④ 사업지원	설계비	기본계획 수립	1식	228	1식	228	1식	228	1식	228	1식	228				
		기본 및 실시설계	1식	475	1식	756	1식	756	1식	756	1식	756				
	건설사업관리	사업관리비	1식	109	1식	102	1식	97	1식	115	1식	115				
		공사관리비	1식	585	1식	520	1식	495	1식	585	1식	585				
	기타경비			1식	100	1식	30	1식	186	1식	259	1식	259			
	④ 소 계					1,497		1,636		1,762		1,943				
총사업비 (①+②+③+④)					9,568		9,568		9,730		11,118		11,118			

※ (4차) 관급자재비, 각종 보험료 등 변동 금액 및 정산보고서 회계 적정성 검증 용역 실제 용역비 반영 등(총사업비 변동사항 없음)

붙임2
수용 또는 사용할 토지 등의 명세서(변동사항 없음)

일련 번호	토지소재		지번	지목	지적면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소유자	비 고
	시	동						
1	인천광역시	원창동	345-3	잡	1,827	1,827	국(기획재정부)	물양장 및 선착장 확장 및 정비, 세어도 대합실 조성
2			345-4	잡	5	5		
3			345-5	잡	1	1		
4			345-6	잡	65	65		
5			356-1	대	1,515	501	인천광역시 서구	세어도 마을커뮤니티 센터조성