

공 사 예 정 공 정 표

▣ 공 사 명 : 경단신도시AB6BL 공동주택 신축공사

▣ 착공 예정일 : 2018년 12월 01일

▣ 공 사 기 간 : 2018년 12월 01일 ~ 2021년 08월 31일 (33개월)

공 종	2018년		2019년												2020년												2021년								비 고																									
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																										
전체공정 (33개월)																																		2018.12.01 ~ 2021.08.31 (33개월)																										
토목공사 (26개월)																																	2018.12.01 ~ 2019.05.31 (6개월) 2020.01.01 ~ 2021.08.31 (20개월)																											
건축공사 (33개월)																																		2018.12.01 ~ 2021.08.31 (33개월)																										
구조체공사 (18개월)																																										2019.03.01 ~ 2020.08.31 (18개월)																		
설비공사 (31개월)																																																										2019.02.01 ~ 2021.08.31 (31개월)		
전기공사 (32개월)																																																												2019.01.01 ~ 2021.08.31 (32개월)
정보통신공사 (31개월)																																																										2019.02.01 ~ 2021.08.31 (31개월)		
소방공사 (31개월)																																																										2019.02.01 ~ 2021.08.31 (31개월)		