

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-28) 서구 상생마을 도시재생사업		
② 추진배경	마을주민과 주변 기업이 갈등에서 벗어나 상생 방향을 함께 모색함으로써 지속가능한 도시재생 및 살고 싶은 마을조성		
③ 사업개요	- 위 치 : 석남1동 178-12번지 일원 - 면 적 : 100,000㎡ - 총사업비 : 889.8억원(국비 133 /시비 111.5 /구비 352.1/ 공공기관 125/ 기금125/ 민간 50) - 사업내용 : 석남완충녹지 내 지하주차장 및 복합커뮤니티센터 조성, 도로개선사업, 집수리사업 등		
④ 사업부서	도시재생과	⑤ 담당자	시설6급 박선희 과 장 김영춘
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.

〈그간 주요 추진내용〉

○ 인천광역시 서구 도시재생 활성화계획(근린재생형)수립 용역 시행	‘15.5.8.	강범석 구청장 이종철 부구청장 봉이국 과장 김영춘 과장 전진우 과장 김진우 과장 김진우 과장
○ 2025년 인천도시재생전략 계획 확정 열람공고	‘16.6.20	남문희 인천광역시 도시재생정책관 김선근 과장 이근천 주무관
○ 도시재생대학 시행 (기초 1기)	16.10.12	조희식 과장 김지연 과장 전진우 과장 김진우 과장
○ 총괄코디네이터 위촉 및 행정협의회 구성	‘16.11.17	강범석 구청장 김승희 부구청장 최광찬 과장 조희식 과장 김지연 과장 전진우 과장 김진우 과장
○ 도시재생대학 시행 (기초 2기)	17.3.13.	조희식 과장 김지연 과장 전진우 과장 김진우 과장
○ 도시재생대학 시행 (심화 1기)	17.4.12.	최광찬 과장 조희식 과장 김지연 과장 전진우 과장 김진우 과장 김조아 과장
○ 실무 행정협의회 개최	17.5.19.	조희식 과장 김지연 과장 전진우 과장 김진우 과장
○ 실무 행정협의회 개최	17.6.9.	조희식 과장 김지연 과장 전진우 과장 김진우 과장
○ 도시재생대학 시행 (기초 3기)	17.8.30.	유효영 과장 김지연 과장 김조아 과장 김진우 과장

○ 도시재생대학 시행 (심화 2기)	17.9.6.	윤효영 김지연 김지조	영양연아 과장담당 주무관
○ 현장지원센터 개소 기념식 추진	17.9.18.	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관
○ 제1차 사업추진협의회 개최	17.9.19.	하명국 최윤희	부구청장 과장담당
○ sk인천석유화학 주변 도시재 생사업 사업추진협의회 외부 전문위원 회의 개최	17.9.29.	윤효영 김지성 김유현	영연현 과장담당 주무관
○ 2017년도 도시재생 뉴딜 시범사업 선정계획 알림	17.9.28	정상철 김선진 김종진	인천광역시 도시재생과장 담당주무관
○ 서구 상생마을 도시재생사업 공모 신청	17.10.24	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관
○ 2017년도 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 알림	17.12.19	정상철 김선진 김종진	인천광역시 도시재생과장 담당주무관
○ 서구 상생마을 도시재생사업 공청회 개최	18.1.24.	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관
○ 찾아가는 주민설명회 개최	18.1.4.~	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관
○ 서구 상생마을 주민워크숍 개최	18.2.12	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관
○ 도시재생대학 시행 (심화 3기)	18.2.20.	윤효영 김지연 김지조	영연아 과장담당 주무관
○ 도시재생대학 시행 (기초 4기)	18.2.28.	윤효영 김지연 김지조	영연아 과장담당 주무관
○ 서구 상생마을 주민설명회 개최	18.3.26.	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관
○ 서구 상생마을 제2차 주민 워크숍 개최	18.4.2.	강하범 윤기성 최윤희	서구국찬연연현 구청장 과장담당 주무관

○ 실현가능성 및 타당성 평가 제출 및 결과 통보	18.7.13.	강하범, 최윤김, 유범명, 영규, 최영희, 서구, 찬영, 관효, 연영, 현영, 최지성, 구부, 국장, 과장, 담당주, 청구, 장, 장, 담당, 무관, 청장
○ 서구 상생마을 마을공방 1호 매입	18.11.16.	이재현, 변주영, 최도영, 장일영, 전진우, 영수, 성석우, 구부, 국장, 과장, 담당주, 청구, 장, 장, 담당, 무관, 청장
○ 복합커뮤니티센터(주차장) 설계(지명) 주민워크숍 개최	19.01.19 19.01.26	이재현, 변주영, 최도영, 장일영, 전진우, 영수, 춘석우, 구부, 국장, 과장, 담당주, 청구, 장, 장, 담당, 무관, 청장
○ 복합커뮤니티센터 지명설계공모를 위한 건축위원회 심의	19.01.28.	김영춘, 이영진, 영진, 춘석우, 과장, 담당주, 무관
○ 복합커뮤니티센터 지명설계공모 추진계획	19.03.01.	이재현, 변주영, 최도영, 장일영, 전진우, 영수, 춘석우, 구부, 국장, 과장, 담당주, 청구, 장, 장, 담당, 무관, 청장
○ 2019년 기초과정 도사재생대학 개최	19.03.21.	김영춘, 이영진, 영진, 춘석우, 과장, 담당주, 무관
○ 상생마을 집수리사업 가이드라인 수립 및 집수리 설계용역 계약	19.04.01.	이재현, 변주영, 최도영, 장일영, 전진우, 영수, 춘석우, 구부, 국장, 과장, 담당주, 청구, 장, 장, 담당, 무관, 청장
○ 2019년 상생마을 집수리 교육 시행	19.04.16	김영춘, 이영진, 영진, 춘석우, 과장, 담당주, 무관
○ 복합커뮤니티센터(주차장) 설계(지명) 심사위원회 개최	19.04.18.	변주영, 최도영, 장일영, 전진우, 영수, 춘석우, 구부, 국장, 과장, 담당주, 청구, 장, 장, 담당, 무관, 청장
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 실무행정협의회 개최	19.05.07.	김영춘, 이영진, 영진, 춘석우, 과장, 담당주, 무관
○ 서구 상생마을 도시재생사업 자문회의 개최	19.05.08.	김영춘, 이영진, 영진, 춘석우, 과장, 담당주, 무관
○ 시간선택제임기제공무원(상생마을 현장지원센터) 변경 채용 의뢰	19.07.08.	김영춘, 이영진, 영진, 구지민, 춘석우, 과장, 팀장, 담당주, 무관, (대결)

○ 상생마을 도시재생뉴딜사업 모니터링(사업관리) 용역 시행	19.07.19.	김영춘 과장 이영순 팀장(대결) 전진효 팀장(협조) 전진우 주무관
○ 상생마을 현장지원센터 내 CCTV임차 시행	19.08.14.	김영춘 과장 전진성 팀장(대결) 주성민 담당 김기태 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 변경 사항 검토 결과 알림	19.09.04.	김영춘 과장 오원민 담당 주성민 주무관
○ 상생마을 마을공방 정밀안전 진단 및 리모델링 실시설계 용역 시행	19.10.11.	김영춘 과장 전진우 팀장(대결) 오종원 담당 지민우 주무관
○ 상생마을 도시재생뉴딜사업 모니터링(성과관리) 용역 시행	19.10.29.	김영춘 과장 전진우 팀장(대결) 김창수 과장(협조) 김신우 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 정밀 안전진단 및 리모델링 실시설계 중간 검토보고	19.10.31.	김한식 국장 김영춘 과장 오종원 담당 지민우 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사 시행[통신]	19.11.12.	김영춘 과장 이효순 팀장(협조) 오원민 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사 시행[전기]	19.11.12.	김영춘 과장 이효순 팀장(협조) 오원민 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사 시행[건축·기계]	19.11.14.	변주영 부구청장 이경환 국장 김한식 국장 김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사 감리용역 시행 [건축·기계]	19.12.02.	김영춘 과장 오원민 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사(건축·기계) 관급자재 계약의뢰	19.12.04.	김영춘 과장 오원민 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 집수리선정위원회 개최 결과 보고	19.12.17.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관

○ 상생마을 도시재생대학 교육 결과(3주차) 보고	20.01.10.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생대학 교육 결과(4주차) 보고	20.01.20.	김영춘 과장 오종원 담당(대결) 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생대학 교육 결과(5주차) 보고	20.01.23.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 현장지원센터 내 CCTV 임차 시행	20.01.28.	김영춘 과장 오종원 담당 조윤찬 주무관
○ 상생마을 마을공방(2호) 후보지 감정평가 시행	20.01.31.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 설계변경 시행「상생마을 집수리 가이드라인 수립 및 집수리 설계용역」	20.01.31.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생대학 교육 결과(6주차) 보고	20.02.04.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 용역재개 및 변경 계약(기간 연장 및 금액감액) 통보[상생마을 집수리사업 가이드라인 수립 및 설계용역]	20.02.05.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생대학 교육 결과(7주차) 보고	20.02.10.	김영춘 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생대학(심화반 5기) 결과보고 및 수료식 개최 계획	20.02.13.	김한식 국장 전진우 팀장(대결) 오종원 담당 최지락 주무관
○ 시간선택제임기제공무원(상생마을 현장지원센터) 채용 의뢰	20.03.16.	김영춘 과장 오종원 담당 조윤찬 주무관
○ 상생마을 도로개선공사 기본 및 실시설계용역 시행	20.03.16.	김한식 국장 김영춘 과장(협조) 전진우 팀장 오종원 담당 조윤찬 주무관

○ 상생마을 집수리공사(1차) 시행	20.03.28.	이재현 변주영 김영준 김영준 최오지	현영환 신영준 원락	구청장 부구청장 국장 국장 과장 과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을공방1호 추진계획(변경) 검토보고	20.03.30.	김이희 김영준 최오지	한원준 원락	국장(협조) 과장 과장 담당 담당 주무관
○ 「상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사(전기)」외 1건 계약해지 의뢰	20.04.09.	전진우 최오지	원락	팀장(대결) 담당 담당 주무관
○ 공사기간 연장 요청「상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사(건축·기계)」	20.04.09.	전진우 최오지	원락	팀장(대결) 담당 담당 주무관
○ 「상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사(건축·기계) 감리용역」 계약해지 의뢰	20.04.14.	김영준 최오지	원락	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을(석남1동) 마을공방 조성을 위한 건축물 매입 공고	20.05.15.	김영준 최오지	원락	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을공방1호 신축공사 설계용역 시행	20.05.18.	김이희 김영준 최오지	한원준 원락	국장(협조) 과장 과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을공방1호 신축공사 설계용역 계약의뢰	20.05.25.	김영준 최오지	원락	과장 담당 담당 주무관
○ 용역 재개 및 기한연장 요청「상생마을 복합커뮤니티센터(주차장) 설계용역」	20.05.25.	김영준 최오지	원락	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을공방1호 조성부지 기존건축물 철거공사 시행	20.06.02.	김이희 최오지	서원준 원락	과장(협조) 과장 담당 담당 주무관
○ 「상생마을 마을공방(1호) 조성부지 기존건축물 철거공사」 계약의뢰	20.06.02.	김영준 최오지	원락	과장 담당 담당 주무관
○ 용역 기한연장 요청「상생마을 도로개선공사 기본 및 실시설계 용역」	20.06.03.	김영준 최오지	원락	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 집수리공사 건설폐기물 처리용역 시행	20.06.17.	김이희 최오지	서원준 원락	과장(협조) 과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을공방(2호) 조성사업 추진계획	20.06.22.	이재현 변주영 김영준 최오지	현영환 영준 원락	구청장 부구청장 국장 국장 과장 과장 담당 담당 주무관

○ 계약의뢰(상생마을 집수리공사 건설폐기물 처리용역)	20.06.23.	김영준 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 「상생마을 마을공방(1호) 리모델링공사(건축·기계)」 계약해지 의뢰	20.07.07.	김영준 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 「상생마을 마을공방1호 신축공사 설계용역」 과업내용 변경 통보	20.07.12.	김영준 과장 오종원 담당 최지락 주무관(협조)
○ 상생마을 마을공방1호 신축공사 지반조사용역 시행	20.07.14.	김영준 과장 이서진 담당 오종원 주무관(협조)
○ 계약의뢰 (상생마을 마을공방1호 신축공사 지반조사용역)	20.07.16.	김영준 과장 오종원 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 마을공방 조성대상부지 매매 협의	20.07.23.	이규천 과장 황재현 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생현장지원센터 시간선택제 임기제 공무원 채용계획(안)	20.07.31.	이재현 구청장 최종윤 부구청장 김한식 국장(협조) 박희익 과장(협조) 최재영 실장(협조) 이규천 과장 황재현 담당 최지락 주무관
○ 용역 중지 요청(상생마을 마을공방1호 신축공사 설계용역)	20.08.06.	이규천 과장 황재현 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 마을관리협동조합 육성교육 및 컨설팅 용역 시행	20.08.07.	이규천 과장 이서진 담당 황재현 주무관(협조)
○ 계약의뢰(상생마을 마을관리협동조합 육성교육 및 컨설팅 용역)	20.08.10.	이규천 과장 주성민 주무관 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생 현장지원센터 홈페이지 구축 용역 시행	20.08.14.	이규천 과장 이서진 담당 황재현 주무관(협조)
○ 계약의뢰 (상생마을 도시재생 현장지원센터 홈페이지 구축 용역)	20.08.18.	이규천 과장 황재현 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도로개선공사 시행	20.08.19.	이재현 구청장 최종윤 부구청장 김영준 국장(협조) 김영준 과장 이규천 과장 황재현 담당 최지락 주무관

○ 계약 의뢰 및 관급자재 구매 요청「상생마을 복합커뮤니티 센터 및 주차장 건립공사(전기, 통신, 소방)	20.09.08.	이규천 과장 황재현 담당주무관
○ 상생마을 집수리공사(2차) 실시설계용역 시행	20.09.11.	이규천 과장(협조) 황재현 담당주무관
○ 세출예산 변경 계획(안)_상생마을 도시재생사업	20.09.23.	김한식 과장(협조) 이규천 담당주무관
○ 상생마을 마을공방(2호) 매매 계약대금 지출	20.09.28.	김한식 과장(협조) 이규천 담당주무관
○ “상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 감리용역(건축 등)” 시행	20.09.29.	김한식 과장(협조) 이규천 담당주무관
○ “상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 감리용역(전기)” 시행	20.09.29.	이규천 과장(협조) 황재현 담당주무관
○ “상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 감리용역(소방)” 시행	20.09.29.	이규천 과장(협조) 황재현 담당주무관
○ “상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 감리용역(통신)” 시행	20.09.29.	이규천 과장(협조) 황재현 담당주무관
○ 설계변경 시행「상생마을 마을공방1호 신축공사 설계용역」	20.10.05.	이규천 과장(협조) 황재현 담당주무관
○ 변경계약 의뢰「상생마을 마을공방1호 신축공사 설계용역」	20.10.05.	이규천 과장 황재현 담당주무관
○ 상생마을 마을공방(2호) 매매 계약서 수정 체결	20.10.20.	이규천 과장 황재현 담당주무관
○ “상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 폐기물처리 용역” 시행	20.10.20.	이규천 과장(협조) 황재현 담당주무관
○ 계약의뢰 및 감독관 지정 통보(상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 폐기물처리 용역)	20.10.20.	이규천 과장 황재현 담당주무관

○ 상생마을 마을공방(2호) 매매 대금(잔금) 지출	20.10.22.	최중윤 김경환 김이희 최지향	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 마을공방1호 신축공 사 시행계획(안)	20.10.27.	최중윤 김이희 최지향	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장
○ 상생마을 「복합커뮤니티센터 건립공사」 착공식 계획(안)	20.11.05.	이재현 최중윤 김이희 최지향	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 설계변경 시행(상생마을 도로 개선 공사)	20.11.10.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 설계변경 시행(상생마을 도로 개선 공사 폐기물처리용역)	20.11.10.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 착공식 행사대행 용역 시행	20.11.12.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 마을공방1호 신축공 사 (건축·기계) 시행	20.11.23.	최중윤 김경환 김이희 최지향	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 마을공방1호 신축공 사(전기) 시행	20.11.23.	김이희 서재현 최지향	환경 안전 규제 재활용 지향	국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 마을공방1호 신축공 사(통신) 시행	20.11.23.	이규천 서재현 황준우 최지향	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 도로개선 공사 설계 변경 시행「관급자재」	20.11.25.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 공사 계약의뢰「상생마을 마을 공방(1호) 공사 건축·기계 등 3건」	20.11.30.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 용역 일시 정지 요청「상생마 을 마을관리 협동조합 육성교 육 및 컨설팅 용역」	20.12.01.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 온라인 도시재생대 학 운영 용역 시행	20.12.02.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업- 상생창작소 라탄클래스 교육 결과(1,2강)보고-	20.12.04.	이규천 서재현 황준우	환경 안전 규제 재활용 지향	부국 국장 과장 담당 주무 관	구청 장(협 조)

○ 계약의뢰(상생마을 온라인 도시재생대학 운영 용역)	20.12.08.	이규천 과장 황재현 담당주무관 최지락 주무관(협조)
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업-상생창작소 라탄클래스 교육 결과(3강)보고-	20.12.11.	이규천 과장 황재현 담당주무관 정지영 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 수의계약 요청(빌딩자동제어 장치)	20.12.15.	이규천 과장 황재현 담당주무관 주성민 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업-상생창작소 라탄클래스 교육 결과(4강)보고-	20.12.17.	이규천 과장 황재현 담당주무관 정지영 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 수의계약 요청「월심(소방)펌프 구매」	20.12.17.	이규천 과장 황재현 담당주무관 주성민 주무관
○ 상생마을 마을공방(1호) 신축 공사 감리용역 시행(건축·기계)	20.12.21.	이규천 과장 이서진 과장(협조) 황재현 담당주무관 정미진 주무관
○ 상생마을 집수리공사(1차) 설계변경 시행	20.12.21.	김영춘 과장 이서진 과장(협조) 이규천 과장 황재현 담당주무관 최지락 주무관
○ 변경계약의뢰「상생마을 집수리공사(1차)」	20.12.22.	이규천 과장 황재현 담당주무관 최지락 주무관
○ 「상생마을 집수리공사 건설폐기물처리용역」 설계변경 시행	20.12.23.	이규천 과장 황재현 담당주무관 최지락 주무관
○ 변경계약 의뢰「상생마을 집수리공사 건설폐기물 처리용역」	20.12.24.	이규천 과장 황재현 담당주무관 최지락 주무관
○ 상생마을 현장지원센터 내 CCTV 임차용역 시행	20.12.28.	이규천 과장 황재현 담당주무관 정미진 주무관
○ 상생마을 현장지원센터 내 CCTV 임차용역 계약의뢰	20.12.28.	이규천 과장 황재현 담당주무관 정미진 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 주민역량강화교육 최종결과보고 -상생창작소 라탄클래스-	20.12.30.	이규천 과장 황재현 담당주무관 정지영 주무관
○ 「서구 상생마을 도시재생활성화계획」 변경 추진계획(안)	20.12.30.	김영춘 과장 이규천 과장 황재현 담당주무관 최지락 주무관
○ 상생마을 마을공방2호 신축공사 설계용역 시행	21.01.05.	이규천 과장 이서진 과장 황재현 담당주무관 정미진 주무관

○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 -온라인 도시재생대학 교육결 과(1강)보고-	21.01.06.	이규천 과장 황재현 담당 전다슬 주무관
○ 계약의뢰 및 용역감독관 지정 통보「상생마을 마을공방(1호) 신축공사 감리용역(건축·기 계)」	21.01.06.	이규천 과장 황재현 담당 정미진 주무관
○ 「서구 상생마을 도시재생활성 화계획」변경(안) 수정 제출	21.01.12.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 최지락 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 -온라인 도시재생대학 교육결 과(2강)보고-	21.01.13.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 전다슬 주무관
○ 상생마을 마을공방2호 신축공 사 설계용역 수의계약 요청	21.01.14.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 정미진 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 -온라인 도시재생대학 교육결 과(3강)보고-	21.01.20.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 전다슬 주무관
○ 공사 일시정지요청(상생마을 마을공방1호 신축공사)	21.01.20.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 정미진 주무관
○ 용역 일시정지요청(상생마을 마 을공방1호 신축공사 관련 용역)	21.01.20.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 정미진 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 -온라인 도시재생대학 교육결 과(4강)보고-	21.01.27.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 전다슬 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 -온라인 도시재생대학 교육결 과(5강)보고-	21.02.03.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 전다슬 주무관
○ 상생마을 도시재생 뉴딜사업 -온라인 도시재생대학 교육결 과(6강)보고-	21.02.10.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 전다슬 주무관
○ 공사(용역)재개 및 연장 요청(상 생마을 마을공방1호 신축공사)	21.02.19.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 정미진 주무관
○ 용역 재개 요청「상생마을 마을 공방1호 신축공사 관련 용역」	21.02.19.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당 정미진 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 인 테리어 실시설계 용역 시행	21.02.25.	전진우 팀장(대결) 이서진 과장(협조) 황재현 담당 주성민 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 건립 공사 본인증 용역 시행	21.02.25.	전진우 팀장(대결) 이서진 과장(협조) 황재현 담당 주성민 주무관

○ 상생마을 집수리 공사(2차) 시행	21.02.26.	최종윤 부구청장(협조) 오진철 국장(대결) 이철진 팀장(대결) 전현재 담당주무관 황재현 담당주무관 최지락 담당주무관
○ 상생마을 도시재생활성화계획(변경) 수립 용역 시행	21.02.26.	전진우 팀장(대결) 이서진 과장(협조) 황재현 담당주무관 주성민 담당주무관
○ 계약의뢰(상생마을 도시재생활성화계획(변경) 수립 용역)	21.02.28.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 최지락 담당주무관
○ 상생마을 온라인 도시재생대학 기본과정(기초반 6기) 결과보고	21.03.15.	김지연 과장(대결) 김윤슬 주무관 전다슬 주무관
○ 계약의뢰「상생마을 집수리공사(2차)」	21.03.22.	김지연 과장(협조) 황재현 담당주무관 김윤슬 담당주무관 최지락 담당주무관
○ 계약의뢰「상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장건립공사 폐기물처리용역(2차)」	21.03.24.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 김윤슬 담당주무관
○ 상생마을 사업부지 평가위원회 결과보고	21.03.25.	김지연 과장 황재현 담당주무관 최지락 담당주무관
○ 상생마을 도로개선공사(2차) 기본 및 실시설계용역 시행	21.04.01.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 최지락 담당주무관
○ 상생마을 영상기록 아카이빙 콘텐츠 제작 용역 시행	21.04.01.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관(협조) 최지락 담당주무관 전다슬 주무관
○ 상생마을 도로개선공사(2차) 기본 및 실시설계용역 시행	21.04.02.	전진우 팀장(대결) 이서진 과장(협조) 황재현 담당주무관 최지락 담당주무관
○ 상생마을 마을 집수리단 우리마을 맥가이버 집수리 기본교육(1강) 결과보고	21.04.05.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 정지영 주무관
○ 상생마을 마을 집수리단 우리마을 맥가이버 집수리 기본교육(2강) 결과보고	21.04.07.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 정지영 주무관
○ 준공검사조서 제출(상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 건설폐기물 처리용역)	21.04.13.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 김윤슬 주무관
○ 변경계약 의뢰「상생마을 마을공방2호 신축공사 설계용역」	21.04.28.	전진우 팀장(대결) 황재현 담당주무관 김윤슬 주무관
○ 「상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사」 실정보고에 따른 검토보고	21.05.13.	김지연 과장 장용순 담당주무관 김윤슬 주무관

○ 「상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 폐기물처리용역(2차)」 실정보고에 따른 검토보고	21.05.17.	김지연 과장 장용순 담당 김영환 주무관
○ 상생마을 집수리공사(3차) 시설계용역 시행	21.06.01.	김지연 과장 장용순 담당 김영환 주무관
○ 「상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사 설계의도 구현 용역」 시행	21.06.17.	김지연 과장 장용순 담당 김영환 주무관
○ 공사(용역) 기간 연장 요청「상생마을 마을공방1호 신축공사(건축,기계) 외 2건」	21.07.28.	김지연 과장 장용순 담당 김정미 주무관
○ 「상생마을 복합커뮤니티센터 및 주차장 건립공사」 제 1회 기성(준공)에 따른 검토보고	21.08.23.	김지연 과장 장용순 담당 김영환 주무관
○ 설계변경 시행「상생마을 마을공방 1호 신축공사(전기)」	21.09.06.	김지연 과장(협조) 서용순 담당 장정미 주무관
○ 설계변경 시행「상생마을 마을공방 1호 신축공사(건축,기계)」	21.09.28.	이철우 과장(협조) 김지연 과장 서용순 담당 장송창 주무관
○ 상생마을 집수리공사(2차) 설계변경 검토보고	21.09.28.	이철우 과장(협조) 김지연 과장 장송창 주무관
○ 용역재개 및 기간연장 검토보고「상생마을 지구를 지키는 제로웨이스트 교육 용역」	21.10.05.	김지연 과장 장용순 담당 정영주 주무관
○ 상생마을 기반시설(주민공동이용시설, 주차장) 신축공사 실시설계용역 시행	21.10.25.	이철우 과장(협조) 김지연 과장 서용순 담당 장송창 주무관
○ 상생마을 집수리공사(3차) 시행	21.10.25.	이철우 과장(협조) 김지연 과장 서용순 담당 장송창 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 의뢰(상생마을 도로개선공사 2차)	21.11.17.	김지연 과장 장용순 담당 송창주 주무관
○ 상생마을 마을공방 2호 신축공사 시행(건축, 기계)	21.11.26.	최중윤 부구청장 이철우 과장 김경환 과장 김지연 과장 장송창 주무관 김영환 주무관
○ 상생마을 마을공방 2호 신축공사 시행(통신)	21.11.26.	김지연 과장(협조) 서용순 담당 김영환 주무관

○ 「상생마을 마을공방(2호)」 신 축공사 일시정지 검토보고	22.01.19.	고경희 팀장(대결) 장용순 담당 김은주 주무관
○ 「상생마을 마을공방(2호)」 신 축공사 일시정지 검토보고	22.01.27.	박정인 과장 장용순 담당 김은주 주무관
○ 상생마을 현장활동가 신규채 용 면접시험 시행계획(안)	22.02.10	박정인 과장 장용순 담당
○ 상생마을 코딩 기초 교육 시 행계획(안)	22.02.25	박정인 과장 장용순 담당 전다슬 주무관
○ 상생마을 도시재생대학 기초 반8기 시행계획(안)(수정)	22.03.02	박정인 과장 장용순 담당 전다슬 주무관
○ 상생마을 마을집수리단 집수 리 단과과정(도배,단열) 시행 계획(안)	22.03.30	박정인 과장 장용순 담당 정지영 주무관
○ 상생마을 마을집수리단 2022 인테리어필름 시공 기본교육 시행계획(안)	22.04.01	박정인 과장 장용순 담당 정지영 주무관
○ 상생마을 실버케어 마을건강 학교 실버지도사 교육 시행계 획(안)	22.04.06	고경희 담당 장용순 담당 정지영 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 환경개선 청소용역 시행계획 (안)	22.04.13	고경희 담당 장용순 담당 정지영 주무관
○ 상생마을 우리마을 바리스타 시행계획(안)	22.04.15	고경희 담당 장용순 담당 전다슬 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 도로개선공사 2차]	22.05.09	박정인 과장 장용순 담당 송창엽 주무관
○ 상생마을 책과 함께하는 쿠킹 클래스 시행계획(안)	22.07.22	박정인 과장 장용순 담당 송창엽 주무관 전다슬 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 집수리공사(3차)]	22.07.28	
○ 상생마을 마을카페 베이킹 기 초반 시행계획(안)	22.08.02	이재건 과장 장용순 담당 전다슬 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 집수리공사(3차)](수 정)	22.08.04	박정인 과장 장용순 담당 김지수 주무관
○ 상생마을 블로그 마케팅 교육 시행계획(안)	22.08.19	이재건 과장 장용순 담당 전다슬 주무관

○ 상생마을 업사이클 창작과정 교육 시행계획(안)	22.08.24	정종옥 장용순 강요한	담당 담당 담당 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 내부청소 시행계획(안)	22.08.25	정종옥 장용순 전다슬	담당 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을카페 베이킹 기 초반 시행계획(안)(변경)	22.08.30	이재건 장용순 전다슬	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 기반시설(주민공동 이용시설, 주차장) 신축공사 시행계획(안)	22.08.29	강범석 최정규 최접수 이재건 장용순 박선희	구청장 부구청장 국장 과장 담당 담당 주무관
○ 재해예방 기술지도 용역 시행 계획(안)(상생마을 기반시설 신축공사)	22.09.13	정종옥 장용순 박선희	담당 담당 담당 주무관
○ 상생마을 마을관리 사회적협 동조합 초기사업비 지원 시행 계획(안)	22.09.27	이재건 장용순 강요한	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 도시재생 생활문화 축제 시행계획(안)	22.09.27	이재건 장용순 전다슬	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 외부시설물 개선공사 시행계 획(안)	22.10.20	이재건 장용순 김지수	과장 담당 담당 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사(통신)]	22.11.15	이재건 장용순 김지수	과장 담당 담당 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사 폐기물처리용역]	22.11.16	이재건 장용순 김지수	과장 담당 담당 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사 감리용역(전기)]	22.11.16	이재건 장용순 김지수	과장 담당 담당 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사(전기)]	22.11.16	이재건 장용순 김지수	과장 담당 담당 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 하자진단 용역 시행계획(안)	22.11.18	이재건 장용순 김지수	과장 담당 담당 주무관(협조)
○ 상생마을 마을카페 바리스타 자격취득 기초반 시행계획(안)	22.11.25	김영춘 장용순 강요한	과장 담당 담당 주무관

○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사(건축·기계)]	22.11.28	김영춘 과장 장용순 담당 김지수 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사(건축·기계)](수정)	22.11.29	김영춘 과장 장용순 담당 김지수 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 2호 신축 공사 감리용역(건축)]	22.12.02	김영춘 과장 장용순 담당 김지수 주무관
○ 상생마을 복합커뮤니티센터 환경개선 청소용역 시행계획 (안)	22.12.06	김영춘 과장 장용순 담당 유요섭 주무관
○ 준공검사 및 정산결과 송부 [상생마을 마을공방 1호 에어컨 실외기 및 정확조 환풍배 관 이설공사]	22.12.12	김영춘 과장 장용순 담당 김지수 주무관
○ 2022 상생마을 크리스마스 행 사 시행계획(안)	22.12.13	김영춘 과장 장용순 담당 강요한 주무관