

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가좌 국민체육센터 건립사업		
② 추진배경	생활스포츠 참여인구의 증가에 따른 주민들의 욕구에 부응하고 지역적 안배를 고려하여, 구도심 지역인 가좌동에 국민체육센터를 건립함으로써 체육 인프라 확충 및 생활체육 활성화		
③ 사업개요	○ 위 치 : 인천 서구 가좌동 139-3,49 (2,839㎡) ○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2024년 10월 ○ 사 업 비 : 26,048백만원 ○ 건축규모 : 지하1층/지상4층 - 연면적 : 5,286㎡		
④ 사업부서	문화관광체육과	⑤ 담당자	시설7급 하정아 과 장 서은숙
⑥ 선정기준	10억원 이상의 대규모 공사	⑦ 사업기간	2018. 12. ~ 2024. 10.

〈그간 주요 추진내용〉

○ 2018년 市 투자심사 지방재정 투자심사 의뢰	2018.10.24.	이규천 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 가좌복합체육관 건립 기본계획	2018.11.3.	이재현 구청장 변주영 부구청장 김대선 국장 이규천 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 2019년 생활체육시설 확충 지원 사업 공모 신청	2019.1.25.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 공유재산관리계획안 송부	2019.2.27.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 2019년 시비보조금 교부 신청	2019.3.8.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 2019년 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부신청	2019.3.21.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관



○ 복합체육관 건립 주민수요조사 실시계획	2019.4.29.	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립관련 주민건의사항 검토 요청	2019.10.17	윤명훈 과장 이애선 담당 황종은 주무관
○ 복합체육관(가좌,불로,월당) 건립부지 도시관리계획 변경 검토보고	2019.11.15.	이재현 구청장 변주영 부구청장 오진종 국장 윤명훈 과장 강성재 담당 홍정현 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립에 따른 기본설계(안) 설명회 개최에 따른 협조 요청	2019.11.18	윤명훈 과장 이애선 담당 홍정현 주무관
○ 가좌국민체육센터 기본설계안 주민설명회 개최 결과 보고	2019.11.26	오진종 국장 윤명훈 과장 이애선 담당 홍정현 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립 추진 관련 주민건의사항 반영을 위한 설계검토 요청	2019.12.2	윤명훈 과장 강성재 담당 홍정현 주무관
○ 가좌국민체육센터 주차장 추가 확보 건의에 따른 기본설계(안) 변경 검토 보고	2019.12.13	이재현 구청장 변주영 부구청장 오진종 국장 윤명훈 과장 강성재 담당 홍정현 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립사업 변경 요청	2019.12.16	유미순 과장 이미숙 담당 강성재 담당 홍정현 주무관
○ 2020년 제1차 지방재정투자사업 투자심사의뢰서 제출	2019.12.20	이미숙 담당 강성재 담당 홍정현 주무관
○ 2020년 제1차 지방재정투자심사 (市, 중앙의뢰)의뢰서 수정 제출	2020.01.13	윤명훈 과장 강성재 담당 홍정현 주무관



○ 2020년 제1차 중앙투자사업 심사결과 알림	2020.04.03	윤명훈 과장 강성재 담당 홍정현 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립을 위한 선호도 조사 및 의견제출 검토결과 송부	2020.09.18	윤명훈 과장 강성재 담당 김미선 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립 변경계획	2020.12.04	이재현 구청장 최종윤 부구청장 오진종 국장 최재영 실장 김한진 담당 권영준 담당 강성재 담당 김미선 주무관
○ 가좌국민체육센터 건립추진 진행보고	2021.03.17	안기운 국장 윤명훈 과장 전성구 담당 강성재 담당 유성현 주무관
○ 가좌 국민체육센터 건립공사 기본설계(안)에 대한 의견 회신	2021.06.04	윤명훈 과장 김성배 담당 유성현 주문관
○ 2022년도 수도권매립지 주변 지역 환경개선 특별회계 본예산 편성 관련 자료 추가 제출 (가좌 국민체육센터)	2021.08.23.	윤명훈 과장 김성배 담당 유성현 주문관
○ 2022년도 체육진흥시설 건립 지원사업 시비보조금 교부 신청서 제출	2022.01.18.	안기운 국장 이재건 과장 장영재 담당 유성현 주무관
○ 용역중지 요청[가좌 국민체육센터 건립공사 설계용역]	2022.07.22	고문채 과장 오진 팀장 장영재 팀장 정다래 주무관
○ 2022년도 체육진흥시설 건립지 원사업 시비보조금 교부신청서 제출(가좌 국민체육센터 건립)	2022.08.08	서은숙 과장 이호건 팀장 박종건 주무관



○ 공용건축물 건축협의를(신축) 요청 [가좌 국민체육센터 건립공사]	2022.10.13.	고문채 과장 오진 팀장 신정원 주무관
--	-------------	----------------------------

