

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	검단천(상류) 생태환경 개선사업		
② 추진배경	- 검단천 오수 유입 및 오염토 퇴적으로 수질악화 및 악취 발생 등 하천환경 훼손으로 정비 필요 - 4대하천 생태복원 종합계획('20.11) 실행 선도사업으로 주민 이용도를 고려하여 정비가 시급한 상류 서구 관리구간 우선 정비 시행		
③ 사업개요	- 위 치: 금곡동 684-24~오류동 201-12번지 - 사업내용: 생태환경 개선 L=2.3km - 총사업비: 2,000백만원(시비/매립지특별회계)		
④ 사업부서	인천 서구 생태하천과	⑤ 담당자	시설7급 최지락 과 장 이성호
⑥ 선정기준	구청장 공약사항 대규모예산	⑦ 사업기간	'21.1~ '23.12
<그간 주요 추진내용>			
○ 검단천 생태환경 개선사업 실시 설계용역 시행	'21.1.5	안중석 과장 이영석 팀장 정종욱 주무관	
○ 검단천 생태환경 개선사업 사업 계획(안) 협의 요청	'21.6.2	이영석 과장 전진우 팀장 정종욱 주무관	
○ 검단천 생태환경 개선사업 실시 설계용역 일시중지	'21.6.3	이영석 과장 전진우 팀장 정종욱 주무관	
○ 검단천 상류부 오수 유입 조치계획 보고	'22.1.17	김영선 국장 이영석 과장 전진우 팀장 최지락 주무관	
○ 일상감사 의뢰	'22.6.8	이영석 과장 전진우 팀장 최지락 주무관	
○ 계약심사 요청	'22.6.20	이영석 과장 전진우 팀장 최지락 주무관	
○ 검단천(상류) 생태환경 개선사업 시행계획(안)	'22.8.29	이성호 과장 전진우 팀장 최지락 주무관	

○ 검단천(상류) 생태환경 개선사업 시행	'22.9.1	강범석 구청장 최정규 부구청장 유미순 자치행정국장 양찬석 환경안전국장 이성호 과장 전진우 팀장 최지락 주무관
○ 공사 계약의뢰 및 감독관 지정 알림	'22.9.5	이성호 과장 전진우 팀장 최지락 주무관
○ 용역 재개 요청(검단천(상류) 생태환경 개선사업 실시설계 용역)	'22.9.6	이성호 과장 최지락 주무관
○ 준공검사 및 처리(검단천(상류) 생태환경 개선사업 실시설계 용역)	'22.9.28	이성호 과장 전진우 팀장 최지락 주무관
○ 검단천(상류) 생태환경 개선사업 추진 관련 의견 조회	'22.10.28	이성호 과장 최지락 주무관