

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-23) 석남동 소1-323호선 외 1개소 도로개설공사		
② 추진배경	장기 미집행 도시계획시설(도로) 개설을 통한 도로망 확충으로 「상생마을 도시재생사업」 및 「석남완충녹지 조성사업(4단계)」의 원활한 추진 도모		
③ 사업개요	○ 사업명: 석남동 소1-323호선 외 1개소 도로개설공사 ○ 위치: 서구 석남동 201번지 일원 ○ 규모: 연장 415m, 폭 8m		
④ 사업부서	도시주택국 도로과	⑤ 담당자	시설7급 김호연 과장 이성호
⑥ 선정기준	10억원 이상의 공사 또는 예산 투자사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2021.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 실시설계용역 착수	18.12.06	장일성 과장 조기동 주무관	
○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수	19.05.09	장일성 과장 조기동 주무관	
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시	20.04.06	장일성 과장 조기동 주무관	
○ 실시계획인가 고시	20.06.24	장일성 과장 조기동 주무관	
○ 실시설계용역 준공	20.11.30	김영춘 과장 이성호 팀장 김호연 주무관	
○ 실시계획(변경)인가 고시	20.01.11	김영춘 과장 김호연 주무관	
○ 보상 추진	21.02.09.	이재현 구청장 최종윤 부구청장 이철 국장 김영춘 과장 김미화 팀장 신순주 주무관	

○ 공사 시행	21.05.10.	최종윤 부구청장 오진종 국장 이철 국장 김영춘 과장 이성호 팀장 김호연 주무관
○ 주민의견 수렴	21.10.06.	이재건 과장 이성호 팀장 김호연 주무관
○ 도로개설공사 준공검사	21.12.16.	이재건 과장 이성호 팀장 김호연 주무관