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 3-2. 안전관리비 집행계획 및 내역

  

안전관리비 집행계획서
 1. 개요

명 칭 (상 호) 중흥토건(주)

금

액

내

역

(1) 재  료  비 -
대 표 자 이 경 호

(2) 관급자재비 -
현     장     명 인천 검단지구 AA24블록 

공동주택 신축공사
(3) 노  무  비 -발 주 자 (주)새솔건설

공 사 기 간 2025. 05. 19 ~ 2028. 07. 18
(4) 부대시설비 -

공
사
의 
종
류

1. 2종시설물의 건설공사
2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사
3. 폭발물을 사용하는 건설공사
4. 건설기계관리법 제 3조에 따라 등록된 건설기계가 

사용되는 건설공사
5. 제101조의2제1항 각 호의 가설구조물을 사용하

는 건설공사

총 공사비
[ VAT포함 ]  257,075,343,000 원

안전관리비 256,910,000 원

 2. 항목별 실행계획(현장여건에 따라 변경가능)
항       목 금       액

 1. 안전관리계획서 작성 및 검토비용 5,750,000 원

 2. 공사현장의 안전점검비 235,160,000 원

 3. 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 2,000,000 원

 4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 2,500,000 원

 5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치·운용 비용 3,500,000 원

 6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 5,000,000 원

 7. 무선설비 및 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축·운용 비용 3,000,000 원

총       계 256,910,000 원



인천 검단지구 AA24블록 공동주택 신축공사
다. 현장 운영 계획

 제1장_총괄 안전관리계획 PAGE. 44

 3-3. 세부사용계획(건설기술 진흥법 시행규칙 제60조)
  1) 안전관리계획서 작성비

  

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액 비 고
안전관리계획서 작성비용 식 1 - 4,000,000 원
안전관리계획서 검토비용 식 1 - 1,750,000 원

계 5,750,000 원

  2) 공사현장의 안전점검비

  

항 목 해당공종 횟 수 적용금액 비 고
10미터이상 굴착하는 

건설공사
가시설공사 및 기초공사 시공시

(콘크리트 타설전) 1회  1,200,000 원

엔지니어링
사업대가의

기준을 
적용하여 
비용산출

되메우기 완료후 1회  1,200,000 원

폭발물을 사용하는 건설공사 총공정의 초․중기단계 시공시 1회  1,200,000 원
총공정의 말기단계 시공시 1회  1,200,000 원

천공기를 사용하는
건설공사

천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시 1회  1,200,000 원
천공 작업 말기단계 시공시 1회  1,200,000 원

항타기를 사용하는
건설공사

항타ㆍ항발기 조립완료 후 최초 
항타ㆍ항발 작업시 1회  1,200,000 원

항타ㆍ항발 작업 말기단계시 1회  1,200,000 원

타워크레인을
사용하는 건설공사
[1호기 ~ 6호기]

타워크레인 설치작업 시 6회  7,200,000 원
타워크레인 인상시 마다 24회  28,800,000 원
타워크레인 해체 작업시 6회  7,200,000 원

작업발판일체형거푸집을
사용하는 건설공사

최초 설치 완료시 1회  1,200,000 원
설치 말기단계시 1회  1,200,000 원

설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 1회  1,200,000 원높이가 5미터 이상인
거푸집동바리 작업 타설 구간이 가장 큰 구간 설치 완료시 1회  1,200,000 원

높이가 2미터 이상인
흙막이지보공 공사

지보공 최초 설치 완료시 1회  1,200,000 원
지보공 설치 완료 말기단계시 1회  1,200,000 원

공사현장에서 제작하여 
조립·설치하는 복합형 

가설구조물 [합벽지지대]
최초 설치 완료시 1회 1,200,000 원
설치 말기단계시 1회 1,200,000 원

2종 시설물의 건설공사
[ 16층 이상의 공동주택 ]

기초공사 시공시(콘크리트 타설 전) 1회  43,790,000 원
공사비요율에 
의한 방식으로 

비용산출
(보간식 적용)

구조체공사 초·중기단계 시공시 1회  43,790,000 원
구조체공사 말기단계 시공시 1회  43,790,000 원

준공직전[초기점검] 1회  41,390,000 원
[ 총   계 ] 56회 235,160,000 원
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   ▌정기안전점검 요율기준 산출근거

  

 ▸ 공사비 요율에 의한 안전점검 대가 산정
   ① 순공사비 : 179,952,740,100 원 
   ② 연면적 : 134,963.0584 ㎡
   ③ 안전점검 대가요율(%) 기준

건설공사 종류 규 격 전체
요율(%)

정기안전점검
요율(%)

초기점검
요율(%)

건 축 물

5,000㎡ 0.52 0.35 0.17
10,000㎡ 0.34 0.24 0.10
30,000㎡ 0.16 0.11 0.05
50,000㎡ 0.13 0.09 0.04
100,000㎡ 0.11 0.08 0.03

[ 보 간 식 ] 건설공사 안전관리 업무시행지침 제47조 제7항

  여기서,   : 해당 규격,          : 작은 규격,       :  큰 규격
                : 해당공사비요율,     : 작은 규격 요율     : 큰 규격 요율

 ▸ 보간식을 이용한 요율산정
① 정기안전점검 요율(%) = 


× = 0.073007388

               = 0.073% 적용     ※ 소수점 셋째자리에서 반올림

② 초기점검 요율(%) = 


× = 0.023007388
               = 0.023% 적용     ※ 소수점 셋째자리에서 반올림

 ▸ 안전점검 대가산출 (순공사비 * 안전점검 대가요율(%))
   ① 정기안전점검 비용
     - 179,952,740,100 원 × 0.073% = 131,365,500 원 
     - 1회당 정기안전점검 비용 : 131,365,500 원 / 3 회 = 43,788,500 원
     ∴ 회당 점검비용 = 43,790,000 원    ※ 천원단위 반올림 

   ② 초기점검 비용 
     - 179,952,740,100 원 × 0.023% = 41,389,130 원
     ∴ 회당 점검비용 = 41,390,000 원    ※ 천원단위 반올림 
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   ▌정기안전점검비용 ‘엔지니어링사업대가’ 적용 기준 (1회 점검 비용)

  

항 목 참여기술자 인원(명) 기간(일) 단 가 금 액 비 고

① 직접인건비

기술사 1 0.5 452,718 원 226,359 원

특급기술자 - - 358,273 원 -

고급기술자 - - 300,980 원 -

중급기술자 1 1 284,046 원 284,046 원

초급기술자 - - 223,644 원 -

소  계 510,405 원

② 제 경 비
 ▸ 적용기준 : 직접인건비의 110 ~ 120%

적용 제경비 110% 510,405 원 561,446 원

③ 기 술 료
 ▸ 적용기준 : (직접인건비+제경비)의 20 ~ 40%

적용 기술료 20% 1,071,851 원 214,370 원

④ 직접경비

1) 여비 및 현장체제비 -

2) 차량 운행비 -

3) 기계·기구 손료 -

소  계 -

수수료 합계 ① + ② + ③ 1,286,221 원

기  타 금 액 조 정 - 86,221 원

최 종 금 액 1,200,000 원
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  3) 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

  

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액 비 고
지하매설물 보호조치 비용 식 - - 1,000,000 원

인접구조물 보호조치 비용 식 - - 500,000 원

기타 민원방지대책 비용 식 - - 500,000 원

기 타 식 - - - 필요시 추가산정
계 2,000,000 원

  4) 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

  

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액 비 고
통행안전 및 교통소통

안전시설 설치비용 식 1 - 1,000,000원

통행안전 및 교통소통
안전시설 유지관리 비용 식 1 - 1,000,000원

기타 교통안전대책 비용 식 1 - 500,000원

기 타 식 - - - 필요시 추가산정
계 2,500,000 원

 
  5) 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치·운용 비용

  

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액 비 고
계측장비 및 폐쇄회로 등

안전모니터링 장비의 설치·운용 비용 식 1 - 2,000,000 원

스마트 안전장비에 필요한 비용 식 1 - 1,500,000 원

기 타 식 - - - 필요시 추가산정
계 3,500,000 원
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  6) 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

  

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액 비 고

가설구조물 
안전성검토 비용 식 1 - 5,000,000 원

기 타 식 - - - 필요시 추가산정
계 5,000,000 원

  7) 무선설비 및 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축·운용 비용

  

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액 비 고
무선설비를 이용한

안전관리체계 구축비용 식 1 - 2,000,000 원

무선설비를 이용한
안전관리체계 운영비용 식 1 - 1,000,000 원

기 타 식 - - - 필요시 추가산정
계 3,000,000 원




