

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-22) 루원시티 주차장 1, 2 공영주차장 조성		
② 추진배경	가정동 루원시티 주변 주차난 해소 및 정주여건 개선		
③ 사업개요	○ 내용 : 주차전용건축물 건립 ○ 위치 : 가정동 산21-17번지(주차장1), 산21-6번지(주차장2) ○ 규모 : 주차면수 약 266여면 조성		
④ 사업부서	주차관리과	⑤ 담당자	시설7급 서채연 과 장 김기선
⑥ 선정기준	10억원 이상의 대규모 공사	⑦ 사업기간	2019.~2023.
<그간 주요 추진내용>			
루원시티 주차장1,2 공영주차장 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행 (주차관리과-9729)	‘19.10.25.	양찬석 경제교통국장 윤병선 주차관리과장 이은희 주차행정팀장(협조) 구영환 주차시설팀장 김성오 주무관	
루원시티 주차장1 공영주차장 조성사업 설계용역 시행 루원시티 주차장2 공영주차장 조성사업 설계용역 시행 (주차관리과-37245, 37246)	‘20.12.18.	이재현 구청장 최종윤 부구청장 양찬석 경제교통국장 윤병선 주차관리과장 구영환 주차시설팀장 김성오 주무관	
루원시티 주차장1 공영주차장 조성사업 설계용역 준공 루원시티 주차장2 공영주차장 조성사업 설계용역 준공 (주차관리과-38658, 38748)	‘21.12.31.	김기선 주차관리과장 구영환 주차시설팀장 진수아 주무관	
루원시티 주차장1 공영주차장 조성공사 시행 (주차관리과-2518)	‘22.01.25.	이재현 구청장 최정규 부구청장 최형순 경제교통국장 김기선 주차관리과장 김희원 주차시설팀장 진수아 주무관	
루원시티 주차장1 공영주차장 조성공사 착공 (주차관리과-12984)	‘22.06.07.	김기선 주차관리과장 김희원 주차시설팀장 진수아 주무관	
루원시티 주차장2 공영주차장 조성공사 착공 (주차관리과-18669)	‘22.08.08.	김기선 주차관리과장 김희원 주차시설팀장 서채연 주무관	